

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészt

név:

Felcsút Községi Önkormányzat

székhely:

8086 Felcsút, Fő u. 75.

adószám:


15727567-2-07

bankszámlaszám:

11736020-15727567-00000000

képviseli:

Mészáros László polgármester



mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

cégnév:

Koch és S Kft.

székhely:

8086 Felcsút, Kassai utca 2.

adószám:

11459563-2-07

pénzforgalmi jelzőszám:

11736020-20013028

11736020-29901199

képviseli:

Koch Attila ügyvezető

mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**), (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**)
között 2017. szeptember 6-án kelt

„Vállalkozási szerződés a „Felcsúti Kastély Óvoda átalakítására, korszerűsítésére, bővítésére új konyha és bölcsőde épületrésszel”

tárgyú szerződéshez.

A szerződés **módosul a vastagon, dőlten, aláhúzottan** megjelölt résszel.

Eredeti szerződéses feltételek, melyek törlésre kerülnek:

2. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkák ellenértéke, amely a kivitelezés megvalósításának teljes költségét tartalmazza.

Vállalkozói díj (szerződéses ár) ¹:

nettó 269.265.310 HUF + ÁFA

azaz nettó kettőszázhatvankilencmillió-kettőszázhatvanötezer-háromszáztíz forint + ÁFA, amely a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű fix átalányár.

¹ Az ajánlatban megadott egyösszegű ajánlati ár

Jelen 1. számú módosításban szereplő hatályba lépő szerződéses feltételek:

2. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkák ellenértéke – a megrendelő által elfogadott és a műszaki ellenőr által leigazolt pótmunkákkal kiegészítve-, amely a kivitelezés megvalósításának teljes költségét tartalmazza.

Vállalkozói díj (szerződéses ár):

nettó 299.875.543 HUF + ÁFA

azaz nettó kettőszázkilencvenkilencmillió-nyolcszázhetvenötezer-ötszáznegyvenhárom forint + ÁFA, amely a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű fix átalányár.

Az építkezés alatt új megrendelői igények léptek fel. Ezen igényeket a kivitelező az alapszerződés megvalósítása közben elvégezte. A műszaki átadás megkezdése után ezen pótmunkák összesítésre kerültek, és azok ellenértékében a felek megállapodtak. A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján került sor.

A jelen szerződésmódosítással nem érintett részek változatlanul hatályban maradnak.

Felek a szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják. A szerződés 3 megegyező, eredeti példányban készül, melyből 2 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg.

Mellékletek: Pótmunka árajánlat
Szerződésmódosítás vizsgálati táblázat

Felcsút, 2018. október 24.

Koch Attila
Építési és Szolgáltató Kft.
8086 Felcsút, Kassai u. 2.
Adószám: 153563-2-07
OTP: 1175120-22013028

a Vállalkozó képviselőjében



Jogi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző:

Mészáros László
polgármester

a Megrendelő képviselőjében