

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Vértesacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. augusztus 11. napjára összehívott rendkívüli, nyílt ülésére**

*4.napirendi pont*

**Előterjesztés címe és tárgya:**

*Vértesacska, Vörösmarty M. u. 2. szám alatt található épületén Villanyóra szerkény átépítése, szabványosítása, teljesítménybővítése feladata elvégzésére vonatkozó szerződés módosításáról*

**Tárgykört rendező jogszabály:**

- *az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)*
- *az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)*

**Előterjesztő:**

*Kovács Zoltán polgármester*

**Előterjesztést készítette:**

*Magyar Judit pályázati ügyintéző*

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az előzetesen egyeztetett Községháza épületén tervezett Villanyóra szekrény átépítése, szabványosítása, teljesítménybővítése feladat elvégzésére beszerzési eljárás került lefolytatására. A 2023. május 17-ei ülésünkön döntöttünk a beszerzési eljárás eredményéről és a kivitelező kiválasztásáról.

A kivitelező 2023. július 29. napján jelezte, hogy az áramszolgáltató még nem vette át az elkészült szekrényt, illetve nem végezték el a teljesítmény bővítést, így a munkát határidőben befejezni nem tudja. Kéri a 2023. június 01. napján aláírt a feladat elvégzésére vonatkozó szerződés teljesítési határidejének a „szolgáltatói munka befejezését követő 15 nap”-ra történő módosítását. Azt gondolom, hogy egy végső határnapot mindenképpen meg kellene jelölnünk, javaslom a végső határidőt 2023. október 31. napjában határozzuk meg.

Kérem Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy az előterjesztést vitassuk meg és szavazzunk a határozati javaslatról.

Vértesacsca, 2023. augusztus 07.

  
Kovács Zoltán  
polgármester



### **HATÁROZATI JAVASLAT**

#### **Veresacsca Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2023. (VIII.11.) határozata**

**Veresacsca, Vörösmarty M. u. 2. szám alatt található épületén Villanyóra szerkény átépítése,  
szabványosítása, teljesítménybővítése feladata elvégzésére vonatkozó szerződés  
módosításáról**

Veresacsca Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

- 1.) a Veresacsca, Vörösmarty M. u. 2. szám alatt található épületén Villanyóra szekrény átépítése, szabványosítása, teljesítménybővítése feladat elvégzésére vonatkozó szerződés módosítását elfogadja és jóváhagyja
- 2.) felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező szerződés módosítás aláírására.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### 1. sz. módosítása

A **Vértesacska Község Önkormányzata** (székhely: 8089 Vértesacska, Vörösmarty M. u. 2.; adószám: 15727086-2-07; képviseli: Kovács Zoltán polgármester), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

a **PILON KFT.** (székhely: 8089 Vértesacska, Fő u. 110/b., adószám: 32220111-2-07, képviseli: Márkosi József ügyvezető) mint Vállalkozó, továbbiakban Vállalkozó között saját forrásból megvalósuló a „Villanyóra szekrény átépítése, szabványosítása, teljesítménybővítése feladat elvégzése” tárgyban kelt vállalkozási szerződéshez.

1. A Felek a „Villanyóra szekrény átépítése, szabványosítása, teljesítménybővítése feladat elvégzése” tárgyban 2023. június 01. napján szerződést kötöttek.

Vállalkozó 2023. július 29. napján jelezte, hogy a feladat befejezéséhez szükséges az áramszolgáltató részéről az elkészült szekrény jóváhagyása, illetve a teljesítménybővítés biztosítása, azonban ez még nem történt meg, emiatt a szerződésben vállalt határidőig nem tudja kötelezettségeit teljesíteni.

2. Felek a szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az 1. pontban írtakra tekintettel felek a szerződést, fentieket figyelembe véve, közös megegyezéssel módosítják, akként, hogy:

A szerződés VI.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„V.1. A teljesítési határidő: a szolgáltatói munka befejezését követő 15 nap, de legkésőbb 2023. október 31. A Vállalkozó részéről az előteljesítés megengedett”.

3. 2. A szerződés további pontjai változatlan formában érvényesek maradnak.

Felek a szerződést annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, három eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Vértesacska, 2023. augusztus ....

.....  
**Vértesacska Község Önkormányzata**  
Képviseli: Kovács Zoltán polgármester

.....  
**PILON Kft.**  
Képviseli: Márkosi József ügyvezető

Jogi ellenjegyző: .....  
Dr. Sisa András jegyző

Pénzügyi ellenjegyző: .....  
Czékmány Tímea pénzügyi ügyintéző

## HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM

**Tisztelt Megrendelő !**

A Vértesacsca, Vörösmarty utca 2. szám alatti villanyóra szekrény átépítési munkáinál a szolgáltató késedelme miatt kérek határidő módosítást. A határidő módosítás mértéke : **a szolgáltatói munka befejezését követő 15 nap.**

### A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Vértesacsca, Vörösmarty M. u. 2. szám alatt található épületén saját forrásból megvalósuló „Villanyóra szekrény átépítése, szabványosítása, teljesítménybővítése feladat elvégzése” munkálatokat

### A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

A teljesítési határidő az ajánlattételi felhívással megegyezően: 2023. július 30. Amennyiben a teljesítési határidő a területileg illetékes szolgáltató igazolható késedelme miatt nem tartható, Szerződő Felek nyilatkoznak, hogy a határidőt a szolgáltató késedelmes teljesítéséhez igazodva közös megegyezéssel módosítják, mely nem eredményezi Vállalkozó késedelmes teljesítését.

Vértesacsca, 2023.07.29.



PILON KFT  
Márkosi József

**PILON**  
Építőipari és Szolgáltató Kft.  
8089 Vértesacsca,  
Fő u. 110/b.  
Adószám: 32220111-2-07