VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Vállalkozási szerződés „Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére Felcsúton (I. és II. ütem) TOP-2.1.3-15-FE1 pályázati forrásból"

1. rész:

Vállalkozási szerződés a „Felcsúton meglévő árvízcsúcs csökkentő tározó rekonstrukciójára a Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére Felcsúton (I. és II. ütem) TOP-2.1.3-15-FE1 pályázati forrásból"

amely létrejött egyrészt

név:	**Felcsút Községi Önkormányzat**
székhely:	8086 Felcsút, Fő u. 75.
adószám:	15727567-2-07
bankszámlaszám:	11736020-15727567-00000000
képviseli:	Mészáros Lőrinc polgármester

mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

cégnév:	**Békés Drén Környezetvédelmi, Víz-és Mélyépítő Kft.**
székhely:	5630 Békés, Petőfi u. 20.
adószám:	11053727-2-04
pénzforgalmi jelzőszám:	11733003-20121888-00000000
képviseli:	Barkász Sándor ügyvezető

mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**), (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

Vállalkozási szerződés a „Felcsúton meglévő árvízcsúcs csökkentő tározó rekonstrukciójára a Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére Felcsúton (I. és II. ütem) TOP-2.1.3-15-FE1 pályázati forrásból" tárgyban 2017. május 19-én létrejött vállalkozási szerződéshez és annak 2017. szeptember 20-án létrejött 1. számú valamint a 2018. május 22-én létrejött 2. számú módosításához:

Eredeti szerződéses feltételek, melyek törlésre kerülnek:

3. A SZERZŐDÉS KIVITELEZÉSI HELYE ÉS HATÁRIDEJE

Felcsút Község belterülete:

A község DK-i részén, a 811. sz. közút mellett lévő, a 2000-es évek elején épült tározó területe.

NUTS-kód: HU211

Teljesítési határidő: a szerződés hatálybalépését követő 12 hónap.

Munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő 8 munkanapon belül.

Teljesítési időszakba nem számít bele a december 1. és a február 28-a közötti téli időszak.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

Jelen 1. számú módosításban szereplő hatályba lépő szerződéses feltételek:

3. A SZERZŐDÉS KIVITELEZÉSI HELYE ÉS HATÁRIDEJE

Felcsút Község belterülete:
A község DK-i részén, a 811. sz. közút mellett lévő, a 2000-es évek elején épült tározó területe.
NUTS-kód: HU211

Teljesítési határidő: ***a „ Váli-víz rendezése" projekt keretein belül megvalósítandó vízszintszabályozó vasbeton műtárgy elkészültét követő 3 hónap***

Munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő 8 munkanapon belül.

Teljesítési időszakba nem számít bele a december 1. és a február 28-a közötti téli időszak.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

Indoklás:

A tározó rekonstrukciós munkákra a vízjogi létesítési engedély 2017. 10. 20-án emelkedett jogerőre.

A projekt időtartama alatt az OVF beruházásában a „Váli-víz rendezése" projekt is elindult.
A Váli-víz keresztülfolyik a Felcsút területén lévő záportározón. Megállapítást nyert, hogy a záportározóba történő befolyási pontnál betervezett hordalékfogó mederszakasz (nád telepítés) helyett, egy vízszintszabályozó vasbeton bukóműtárgy került betervezésre a Váli-víz rendezése részeként, mely a Váli-víz medrének korrekciójával is jár, továbbá ez a módosítás az árvízcsúcs csökkentő tározó szigetelési felületének módosítását eredményezte (a műtárgy építése miatt

növekedett a szigetelendő felület, illetve a befolyási szakasz előtt és mögött módosul a Váli-víz medre).
A Békés Drén Kft. az árvízcsúcs csökkentő tározó rekonstrukciójának kiviteli terveinek elkészítésekor a módosításokat figyelembe vette, a vízjogi engedély módosítására a kérelmet az engedélyező hatósághoz beadta (2018. 08.14.) Műszaki okokból a vízszintszabályozó műtárgy megépítését követően lehet elvégezni az árvízcsökkentő tározó rekonstrukciós munkáit.

A két projekt összefüggése, illetve időben történő eltolódása okán, a vállalkozási szerződés határidejének módosítása vált szükségessé.

Mivel a jelen szerződésmódosításban szereplő módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át**, ezért a Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontja szerinti feltételek együttesen teljesülnek, mely a jelen módosítást lehetővé teszi.**

A jelen szerződésmódosítással nem érintett részek változatlanul hatályban maradnak.

Felek a szerződés-módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják. A szerződés 4 megegyező, eredeti példányban készül, melyből 1 példány a Támogatót, 2 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg.

Melléklet:
Szerződésmódosítás vizsgálati táblázat

Felcsút, 2018. augusztus 14.

Barkász Sándor ügyvezető **a Vállalkozó képviseletében**	**Mészáros László** polgármester **a Megrendelő képviseletében**