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ELŐTERJESZTÉS



Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. október 19. napjára összehívott 
soros, nyílt ülésére







Az előterjesztés címe és tárgya: 
a Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című MFP-ÖTIF/2022. kódszámú pályázaton a Csabdi, Vasztélyi ravatalozó felújítása vállalkozási szerződés módosítása

A tárgykört rendező jogszabály:
· Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
· Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló 10/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelet 








Előterjesztő:			Huszárovics Antal polgármester
Az előterjesztést készítette: 	Magyar Judit pályázati ügyintéző





Tisztelt Képviselő-testület!


Amint az a Tisztelt Képviselők előtt ismert, a Magyar Falu Program keretében több pályázati felhíváson is indult önkormányzatunk, mely alapján az „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című MFP-ÖTIF/2022. kódszámú pályázaton a „Csabdi, Vasztélyi ravatalozó felújítása” tárgyban 15.502.138,-Ft támogatást nyertünk el. A pályázat megvalósítása érdekében a 2023. június 26-i ülésünkön döntöttünk a kivitelező kiválasztásáról. 
[bookmark: _Hlk148372854]A kivitelező megkezdte a munkát, mely munka folyamatos műszaki ellenőri felügyelet mellett zajlik. Az egyik helyszíni bejárás alkalmával olyan megrendelői igények merültek fel, melyek az építmény későbbi használatát megkönnyítik és az üzemeltetést racionalizálják. A felmerült megrendelői igények a költségvetés fő sorait és a vállalkozási díj összegét nem érintik, a pótmunkák megrendelésének elszámolása a párhuzamosan elmaradó tételek terhére elszámolható. A megrendelői igények alapján megrendelt pótmunkák elvégzéséhez szükséges anyagbeszerzések azonban nem teszik lehetővé a szerződésben meghatározott eredeti határidőben történő teljesítést, ezért javaslom, hogy a szerződés teljesítési határidejét közös megegyezéssel módosítsuk 2023. október 31. napjára. 
Kérem, szíveskedjék a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Csabdi, 2023. október 16.
Tisztelettel:


   Huszárovics Antal
      polgármester

Határozati javaslat:



Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2023. (X. 19.) határozata
a Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című MFP-ÖTIF/2022. kódszámú pályázaton a Csabdi, Vasztélyi ravatalozó felújítása vállalkozási szerződés módosítása

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1., a Magyar Falu Program – „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című alprogramban a Csabdi, Vasztélyi ravatalozó felújítása tárgyú szerződés módosítását és ezzel együtt a határozat mellékletét képező szerződés módosítást jóváhagyja. 
2., Felhatalmazza a polgármestert, a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására.


Határidő:	azonnal
Felelős:	polgármester



			Melléklet a …/2023. (X. 19.) határozathoz

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
 1. sz. módosítása

A Csabdi Község Önkormányzat (székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-2-07; képviseli: Huszárovics Antal polgármester), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

a Sallai László és Társa Kft.  (székhely: 2072 Zsámbék, Malomdűlő út 3.   adószám: 11986603-2-13, képviseli: Sallai László ügyvezető), mint Vállalkozó, továbbiakban Vállalkozó között a Magyar Falu Program, MFP-ÖTIF/2022. kódszámú pályázata keretében a Csabdi, Iskola u. 3. szám alatti ingatlanon megvalósuló Vasztélyi Ravatalozó felújítása tárgyban kelt vállalkozási szerződéshez.

1. A Felek a Csabdi, Iskola u. 3. szám alatti ingatlanon található Vasztélyi Ravatalozó felújítása tárgyban 2023. július 14. napján szerződést kötöttek.

A kivitelező megkezdte a munkát, mely munka folyamatos műszaki ellenőri felügyelet mellett zajlik. Az egyik helyszíni bejárás alkalmával olyan megrendelői igények merültek fel, melyek az építmény későbbi használatát megkönnyítik és az üzemeltetést racionalizálják. A felmerült megrendelői igények a költségvetés fő sorait és a vállalkozási díj összegét nem érintik, a pótmunkák megrendelésének elszámolása a párhuzamosan elmaradó tételek terhére elszámolható. A megrendelői igények alapján megrendelt pótmunkák elvégzéséhez szükséges anyagbeszerzések nem teszik lehetővé a szerződésben meghatározott eredeti határidőben történő teljesítést.

2. Az 1. pontre tekintettel Felek a szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés 3.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„3.2 A teljesítés határideje: 2023. október 31. napja.

      Az előteljesítés Vállalkozó részéről megengedett.”

3. A szerződés további pontjai változatlan formában érvényesek maradnak.

Felek a szerződést annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, három eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. 

Csabdi, 2023. október 19. 


   ………………………………………………		…………………………………….
	Csabdi Község Önkormányzat 		    Sallai László és Társa Kft.        
Képviseli: Huszárovics Antal polgármester 		Képviseli: Sallai László ügyvezető


Jogi ellenjegyző: ……………………………….           Pénzügyi ellenjegyző: ………………………
   Dr. Sisa András jegyző 	           		Vida Krisztina pénzügyi ügyintéző


