ELOTERJESZTES

Tabajd Kizség Onkormdnyzata Képviselo-testiiletének
2021. szeptember 22. napjdara dsszehivott nyilt, rendkiviili iilésére

1. napirendi pont

Eloterjesztés cime és targya: A Villalkozasi szerzodés a ,,TOP-1.4.1-15-FE1-2020-00055"
azonositoszamu ,,Mini bolcsode létesitése Tabajdon” projekt keretében megvalosulo
kivitelezési feladatok elldtdsdra” kivitelezési szerzodésének 1. szami mdodositdsa

Tdrgykort rendezd jogszabdly:

- a Magyarorszdg helyi énkormdnyzatairol szolo 2011. évi CLXXXIX. torvény
- a nemzelti vagyonrol szolo 2011. évi CXCVI torvény

.

Eloterjeszto: Baranyos Csaba polgdrmester

Az eloterjesztést készitette: Vargané Sator Monika jegyzokonyvvezetd




Tisztelt Képviselo-testiilet!

2021. aprilis 9. napjan Kivitelezési szerzédést kotottiink a ,, Vallalkozdsi szerzédés a ,, TOP-
1.4.1-15-FEI1-2020-00055" azonositoszamu ,, Mini bélcsode létesitése Tabajdon™ projekt
keretében megvalosulo kivitelezési feladatok ellatasdara” (Roviden: ., Mini bolcséde létesitése
Tabajdon”) targyban (a tovabbiakban: Szerzédés)a Pilon Bt.-vel. A szerzdodés 2021. dprilis
28. napjan lépett hatalyba.

Onkormdnyzatunk a megvaldsitando beruhdzdshoz kapcsolédé tovabbi pétmunkdkat kivdn
megrendelni Vdllalkozotél. Ezen a potmunkdkra vonatkozéan 2021. augusztus 9. napjdan
arajanlatot kért a Villalkozotél. Az drajanlat-kérés a Szerzédés-modositas 1. szamu
melléklete. A Vallalkozo az drajaniatot 2021. auguszius 11. napjan megkiildte. A Vallalkozo
2021. augusztus 11. napjdn kelt drajanlaia a Szerzédés-modositas 2. szamu melléklete. A
Vallalkozo darajanlata az dnkormdnyzat miiszaki ellendre dltal a Szerzddés 11.4.1. pontja
szerint jovahagyadsra keriilt. Az onkormdnyzat miiszaki ellendrének jovahagydsa a Szerzédés-
modositas 3. szamu melléklete.

Tabajd Kézség Onkormdnyzatanak Képvisel-testiilete 2021. augusztus 30. napjdn meghozta
a 90/2021. (VIIL30.) szami hatdrozatot, amely alapjdin Tabajd Kozség Onkormdnyzata a
Vallalkozé  dltal megkiildott drajanlatot elfogadta, és dontétt a potmunkdak kivitelezése
fedezetének sajat forrdsbol torténd biziositasarol.  Tabajd Kozség Onkormdnyzatdnak
Képviseld-testiiletének 90/2021. (VII1.30.) szamu hatdrozata a Szerzodés-modositdas 4. szdmi
melléklete.

A Felek észlelték, hogy a Szerzodés 1V.6. pontianak 2. mondata adminisztrativ hibabol
adodoan elirdst tartalmaz a hibds teljesitési kotbér maximalis mértéke tekintetében. A Felek a
targyi elirdst korrigdini kivanjdk.

A fentiekre tekintettel sziikséges a Szerzédés modositdsa.

Kérem az eldterjesztés megvitatasat és dontsenek a hatdrozatban foglaltak ag]@rﬁ}z
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Tabajd, 2021. szeptember 21.

Hatdrozati javaslat

Tabajd Kozség Onkormdnyzata Képviseld- testiiletén a?d;-mwﬁ"fj,/
.../2021. (IX.22.) hatdrozata

A Vallalkozdsi szerzodés a ,,TOP-1.4.1-15-FE1-2020-00055” azonositoszamit ,,Mini
bélcsode létesitése Tabajdon” projekt keretében megvalosulo kivitelezési feladatok
ellatdasara” kivitelezési szerzodésének 1. szamu modositdsdrol

Tabajd Koézség Onkormdnyzatdnak KépviselG-testiilete gy dont, hogy a ,, Vdllalkozdsi
szerzodés a ,,TOP-1.4.1-15-FE1-2020-00055" azonositészamui ,, Mini bolcsdde Iétesitése
Tabajdon” projekt keretében megvalosulo kivitelezési feladatok elldtdasdra” (Roviden: ,, Mini
bilesdde létesitése Tabajdon”) — a hatdrozat mellékletét képezé — Kivitelezési szerzodés 1.
szamu modositasat jovahagyja.

A Képviselo-testiilet felhatalmazza a Polgdrmestert a hatdrozat mellékletét képezo Kivitelezési
szerzddés 1. szamu modositasanak aldirdsdra.

Hatarido: azonnal
Felelds: Polgdrmester



KIVITELEZESI SZERZODES
1. SORSZAMU MODOSITASA

» Yallalkozasi szerzédés a ,, TOP-1.4.1-15-FE1-2020-00055” azonositészamu ,,Mini bolcsode
létesitése Tabajdon” projekt keretében megvaldsulé kivitelezési feladatok ellatasara”
(Roviden: ,,Mini biolcsdde 1étesitése Tabajdon”)

amely 1étrejott egyrészrol

Tabajd Kizség Onkorményzata

Székhelye: 8088 Tabajd, Dozsa Gyorgy u. 2.
Adészama: 15727574-2-07

Azonositd szam (torzs-szam): 737171

PIR térzsszam: 727574

Pénzforgalmi szdmlaszama: 11736020-15727574
Telefon: +36 22594330

Fax: +36 22594330

E-mail: hivatal@tabajd.hu

Képviseld neve: Baranyos Csaba polgarmester
Képviselo cime: 8088 Tabajd, Dozsa Gyoérgy u. 2.
Képviseld elérhetdségei:

Telefon: +36 22594330

Fax: +36 22594330

E-mail: hivatal@tabajd.hu

Elektronikus napl6 hasznalatahoz sziikséges naplotigyfél-jel (NUJ): 262210423
mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a

Pilon Bt.

Székhelye: 8089 Vértesacsa F6 at 110/b

Adoszama: 24447641-2-07

Pénzforgalmi szamlaszama: 11709002-20558574-00000000

Telefon: +36 20 9356250

Fax: +36 22 594324

E-mail: pilonbt@gmail.com

cégjegyzékszama: 07-06-014080

Vallalkozo kivitelezOk nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: MKIK17A05408
Elektronikus napl6 hasznalatihoz sziikséges naploiigyfél-jel (NUJ): 789728166
Képviseld neve: Markosi Jozsef

Képvisel6 cime: 8089 Vértesacsa Fo ut 110/b

Képviseld elérhetdségei:

Telefon: +36 20 9356250

Fax: +36 22 594324

E-mail: pilonbt@gmail.com

mint Villalkozo kivitelezé(k) (a tovabbiakban: Vallalkozo)

— egylittesen Felek — kozott az alabbi helyen €s idében, a kovetkezo feltételekkel:
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ELOZMENYEK



1.1 Felek rogzitik, hogy 2021. aprilis 9. napjan Kivitelezési szerzodést kotottek a ,, Vallalkozdsi
szerzodes a ,,TOP-1.4.1-15-FE1-2020-00055" azonositoszamu , Mini bdlcsdde [étesitése
Tabajdon” projekt keretében megvalosulo kivitelezési feladatok ellatasdara” (Roviden: ,, Mini
bolcsode Iétesitése Tabajdon”) targyban (a tovabbiakban: Szerzddés). A szerzodés 2021. aprilis
28. napjan lépett hatalyba.

1.2 Megrendel6 a megvaldsitandé beruhazashoz kapcsolodé tovabbi poétmunkakat kivan
megrendelni Vallalkozétol.

Tabajd Kozség Onkorméanyzata a poétmunkdkra vonatkozoan 2021. augusztus 9. napjan
arajanlatot kért a Vallalkozotol. Az arajanlat-kérés a jelen Szerz6dés-moddositds 1. szamu
melléklete. A Vallalkoz6 az arajanlatot 2021. augusztus 11. napjan megkiildte. A Véllalkozo
2021. augusztus 11. napjan kelt arajanlata a jelen Szerzédés-modositas 2. szamu melléklete. A
Vallalkoz6 arajanlata a Megrendelé muszaki ellenére éltal a Szerzédés 11.4.1. pontja szerint
jovahagyasra keriilt. A Megrendeld muszaki ellenérének jovahagyasa a jelen Szerzodés-
modositas 3. szamu melléklete.

Tabajd K6zség Onkormanyzatanak Képviselotestiilete 2021. augusztus 30. napjan meghozta a
90/2021. (VIIL30.) szamu hatarozatot, amely alapjan Tabajd Kozség Onkormanyzata a
Vaéllalkoz6 4altal megkiildstt éarajanlatot elfogadta, és dontstt a pdtmunkak kivitelezése
fedezetének sajat forrasbol torténdé biztositasarél.  Tabajd Koézség Onkormanyzatanak
Képviseldtestiiletének 90/2021. (VIII.30.) szamud hatarozata a jelen Szerzédés-modositas 4.
szamu melléklete.

1.3 A Felek észleltck, hogy a Szerzodés 1V.6. pontjanak 2. mondata adminisztrativ hibabol adéddan
elirast tartalmaz a hibas teljesitési kotbér maximalis mértéke tekintetében. A Felek a targyi
elirast korrigdlni kivanjak.

A fentiekre tekintettel sziikséges a Szerz6dés mddositésa.

IL.)
A SZERZODESMODOSITAS TARGYA ES INDOKAI

2.1. A Felek rogzitik, hogy az alabbi potmunkak kivitelezésének sziikségessége miatt, sziikséges
a Szerzddés mellékletét képezd Miiszaki leirds (miszaki tartalom) moédositasa az alabbiak
szerint:

Modositas targya:A minibdlesdde tlzjelzd rendszer kialakitisa a jelen Szerzddés-
modositas 5. szamu mellékleteként csatolt Miszaki Leiras és a jelen Szerzddés-
modositas 6-7. szamu mellékleteként csatolt Epitési engedély szerint.

2.2. A Felek rogzitik, hogy a Szerzodés IV.6. pontjaban talalhato adminisztrativ hibabol eredd
elirds korrekcidja érdekében sziikséges a Szerzddés 1V.6. pontjanak modositasa, és ily
modon a hibas teljesitési kotbér maximumanak 30 %-ban vald rogzitése a Szerzédés 1V.6.
pontjanak 2. mondataban is, §sszhangban az eljarast megindité felhivas I11.1.4. pontjaval és
a Szerzodés IV.6. pontjanak 1. mondataval.

IIL.)
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A SZERZODESES MEGALLAPODAS MODOSULO RENDELKEZESEI

Fenti elézmények alapjan Felek a SzerzOdést egyezé akarattal az alabbiak szerint
modositjak, a modositast vastagon, dolten jeldlik.

A Szerzodés mellékletét képezd Miiszaki leiras (miiszaki tartalom) a Szerzoédésmodositas 5.
sz. mellékletét képezd miszaki leirdssal egésziil ki.

A Szerzddés 11.1. pontja az alabbiak szerint modosul:

L1 1. A vallalkozoi dij

1. A Villalkozot a 1. pontban meghatarozott feladatok hibatlan €s hianytalan teljesitése
esetén az alabbi egyOsszegl atalanydij (nettd vallalkozoi dij) illeti meg:

netté 996.480,- Ft + AFA”

A Szerz6dés 11.4. pontja az aldbbiakkal szerint médosul:

4. Megrendeld a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara
figyelemmel kijelenti, hogy a kovetkezok szerint rendelkezik a jelen szerzddés szerinti
épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

Megrendel6 az ellenszolgaltatast az Europai Unidé tamogatasabol (TOP-1.4.1-15-FE1-2020-
00055) ¢€s adott esetben sajat forrasbol (Szerzédés IX.1. pont) biztositja, a 272/2014. (XI. 5.)
Kr. szerinti utdfinanszirozds keretében. A tdmogatdsi intenzitds mértéke: a projekt
elszamolhato koltségének 100,000000 %.

A nem tdmogatott miiszaki tartalom ellenértékét a Megrendeld sajdt forrdsbol biztositia.”
A Szerz6dés IV.6. pontja az alabbiakkal szerint modosul:

0. A szerzédés IV.4-5. pontja szerinti hibas teljesitési kotbérek maximalisan érvényesitheto
mértéke: a nettd vallalkozasi dij 30 %-a. Amennyiben a Vallalkozo altal fizetendd hibés
teljesitési kotbér Osszesitett mértéke meghaladja a netto véllalkozasi dij 30 %-at, ugy
Megrendel6 jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene — a vallalkozasi
szerzodést a Vallalkozohoz intézett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatéallyal felmondani,
illetve a szerzddéstol elallni. Ebben az esetben a teljesitést olyan okbol kell meghitsultnak
tekinteni, amelyért a Vallalkozo felelds, €s Vallalkozé meghitsulasi kotbér fizetésére
koteles.”

V.

A SZERZODESMODOSITAS FELTETELEI FENNALLASANAK VIZSGALATA

A Felek allaspontja szerint a szerzédésmaodositas jogalapja a 2.1. pontban foglalt modositas
tekintetében a Kbt. 141. § (2) bekezdése (de minimis szabaly) alapjan fennall. A Felek erre
tekintettel a Szerzddés I1.1. és I1.4. pontjat, valamint a Szerzodés mellékletét képezo
Miszaki leirast és tervdokumentaciot 1j kozbeszerzési eljards lefolytatdsa nélkiil
modositjak.



4.2.

A Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatiarozott feltétel teljesiil, tekintettel az
alabbiakra:

A Szerzodés eredeti értéke nem éri el az unios értékhatart.
A Szerzddés targya épitési beruhdzas.

A szerzodésmodositas eredményeként az ellenérték novekedése nem éri el az eredeti
szerzodéses érték 15%-at, figyelemmel arra, hogy az eredeti szerzddéses érték nettd
101.996.884,- Ft, amelynek 15 %-a: nettdé 15.299.532,- Ft. A szerzddésmoddositas
kovetkeztében a szerzOdéses érték dsszesen nettd 996.480,- Ft-tal névekszik, amely nem éri
el az eredeti szerzodéses értek 15%-at.

A szerzodésmodositas nem valtoztatja meg a szerzodés altalanos jellegét és illeszkedik az
eredeti szerzddés jellegéhez, tekintettel arra, hogy az elvégzenddé pdétmunkak az eredeti
miiszaki tartalomhoz szorosan kapcsolédnak, hasonlé munkdk, munkanemek ellatasat
igénylik, ugyanazon kivitelezd képes elvégezni. (....)

Teljestil tovabba a Kbt. 141. § (3) bekezdésében meghatarozott feltétel is, mivel a
szerzOodésmodositds a szerzodés értékének valtozasaval jar, tovabba a szerz6désmodositas
keretében modosuld tovabbi elemek valtozdsa (miszaki tartalom véltozasa, fedezet
forrasanak valtozasa) az érték valtozasaval Gsszefligg.

A Kbt. 141.§ (2) bekezdése szerinti jogalap arra tekintettel is alkalmazhaté, hogy a
szerzodéskotést megelézd kozbeszerzési eljarast az ajanlatkéré olyan szabalyok szerint
inditotta meg, amelyek akkor is jogszeriien alkalmazhatdak lettek volna, ha a Megrendeld az
eljaras becsiilt értékét a szerzodésmodositast koveto értékét figyelembe véve hatérozta volna
meg, tekintettel arra, hogy a Kbt. 115.§-a szerinti nyilt eljaras netté 300 milli6 forintos
becsiilt értékig alkalmazhato.

A Felek allaspontja szerint a szerz6désmodositas jogalapja a 2.2. pontban foglalt mddositas
tekintetében a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapjan fennall. A Felek erre tekintettel a Szerzddés
IV.6. pontjat uj kézbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiil modositjak.

A Kbt. 141. § (6) bekezdésében meghatarozott feltétel teljesiil, tekintettel arra, hogy a 2.2.
pontban foglalt médositds nem lényeges.

A modositas az alabbiak miatt nem tekintheto lényegesnek:
A szerzodésmodositas az eredeti szerzodéses feltételektol lényegesen eltérd érdemi
feltételeket nem hatdroz meg, tekintettel arra, hogy a hibas teljesitési kotbér maximalis
meértéke nem modosul, tovabbra is 30 % marad, ahogyan az eredetileg is szerepelt a
Szerzodés IV.6. pontjanak 1. mondataban, illetve a Szerzodés mellékletét képezo ajanlati
felhivas II1.1.4. pontjaban. A mddositas keretében kizarolag a Szerzédés IV.6. pontjanak 1.
mondata ¢s 2. mondata kozotti Gsszhang megteremtése torténik meg az adminisztrativ
hibabol eredo eliras korrekcidjaval.
a) A szerz0désmodositds nem hataroz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna
a szerzOdéskoteést megel6z0 kozbeszerzési eljarasban, az eredetileg részt vett ajanlattevékon
(részvételre jelentkezokon) kiviil mas ajanlattevok (részvételre jelentkezok) részvételét vagy
a nyertes ajanlat helyett masik ajanlat nyertességét lehetdvé tették volna, figyelemmel arra,
hogy a mddositas az eredeti feltételeket nem érinti. A hibas teljesitési kotbér maximalis
mértéke nem modosul, tovdbbra is 30 % marad, ahogyan az eredetileg is szerepelt a
Szerzédés IV.6. pontjanak 1. mondataban, illetve a Szerzodés mellékletét képezd ajanlati
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felhivas 1II1.1.4. pontjdban. A mddositas keretében kizardlag a Szerzédés I'V.6. pontjanak 1.
mondata és 2. mondata kozotti 6sszhang megteremtése torténik meg az adminisztrativ
hibabol eredo eliras korrekcidjaval.

b) a modositas a szerzOdés gazdasagi egyensulyat a nyertes ajanlattevd javara nem
valtoztatja meg, ugyanis a 2.2. pontban foglalt szerz6désmodositas nincs hatdssal a
Szerz6dés gazdasagi egyensulyara;

c) a modositds a szerzOdés targyat az eredeti szerzddésben foglalt ajanlattevii
kotelezettséghez képest jelentds (j elemre nem terjeszti ki, ugyanis a 2.2. pontban foglalt
modositas az ajanlattevé kotelezettségeit nem modositja. A hibas teljesitési kotbér
maximalis mértéke nem moddosul, tovéabbra is 30 % marad, ahogyan az eredetileg is
szerepelt a Szerzddés IV.6. pontjanak 1. mondataban, illetve a Szerzodés mellékletét képezo
ajanlati felhivas III.1.4. pontjaban. A modositas keretében kizarolag a Szerzodés I1V.6.
pontjdnak 1. mondata és 2. mondata ko6zotti Osszhang megteremtése térténik meg az
adminisztrativ hibabol eredd eliras korrekcidjaval.

V.)
EGYEB RENDELKEZESEK

5.1. A Felek rogzitik, hogy jelen Szerzodésmodositas a mindkét Fél altali alairas napjan 1ép
hatalyba.

5.2. A Szerzddés jelen szerzo6désmodositassal nem érintett rendelkezései valtozatlan tartalommal
hatalyosak és érvényesek.

53. Jelen szerz6désmodositas Felek 6 példanyban egymassal mindenben egyezd eredeti
példanyban irjak ala.

Mellékletek:

1.sz. melléklet: Arajanlat-kérés

2.sz. melléklet: Pilon Bt. arajanlata

3.sz. melléklet: Miiszaki ellenéri jovahagyas

4.sz. melléklet: Tabajd Kozség Onkormédnyzatinak Képviseldtestiiletének 90/2021. (VIIL.30.)
szamu hatarozata

5.sz. melléklet: Tiizjelz6 rendszer miszaki leiras

6.sz. melléklet: Tiizjelzd rendszer Epitési engedély

7.sz. melléklet: Tiizjelz6 rendszer Epitési engedély véglegességet kimondo végzés

Kelt, Tabajd, 2021. 0.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tabajd Kozség Onkormanyzata Pilon Bt.
képviseli: Baranyos Csaba polgarmester Markosi Jozsef iigyvezetd
Megrendeld Villalkozé



